ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA PARA ELABORACAO DO
PLANO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS CINZAS,
ITARARE E PARANAPANEMA 1 E 2

UGHRI NORTE PIONEIRO



1.INTRODUCAO

A Unidade Hidrografica de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacia
do Norte Pioneiro foi instituida através da Resolugcdo 49/06 do Conselho
Estadual de Recursos Hidricos, abrangendo uma area de 16.354 Km?e uma
populagdo de 499.931 habitantes, segundo o Censo 2010. Abrange as
bacias hidrograficas do Cinzas, Itararé (margem esquerda) e
Paranapanema 1 e 2. O presente Termo de Referéncia doravante sera
denominado Termo de Referéncia para elaboracdo do Plano das Bacias
Hidrograficas do Cinzas, ltararé e Paranapanema 1 e 2, ou, simplesmente
Plano das Bacias.

Seus principais cursos d’agua sao os rios das Cinzas, Jacarezinho, do
Peixe e o ltararé, que faz divisa com Sao Paulo, sendo, portanto um rio de

dominio da Uniao.

A Unidade Hidrografica do Norte Pioneiro é composta pelos seguintes
municipios: Abatida, Andira, Arapoti, Bandeirantes, Barra do Jacaré,
Cambara, Carlopolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio
Procépio, Curitva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, ltambaraca, Jaboti,
Jacarezinho, Jaguariaiva, Japira, Joaquim Tavora, Jundiai do Sul, Nova
Fatima, Pinhaldo, Pirai do Sul, Quatigua, Ribeirdo Claro, Ribeirdo do
Pinhal, Santa Amélia, Santa Mariana, Salto do Itararé, Santana do ltararé,
Santo Antonio da Platina, Sapopema, Sao José da Boa Vista, Sengés,

Siqueira Campos, Tomazina, Ventania e Wenceslau Braz.

Outros detalhes referentes a caracterizacdo especifica dessas bacias
poderdo ser levantadas junto ao Diagnéstico do Plano Estadual de
Recursos Hidricos do Parana - PLERH/PR.



2.0BJETIVOS

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo a definicdo do escopo
minimo que devera conter o Plano das Bacias Hidrograficas Cinzas, Itararé
e Paranapanema 1 e 2, referido doravante como Plano das Bacias ou
simplesmente plano, mediante o estabelecimento de condi¢des bésicas de
natureza técnica e de diretrizes para a elaboragdo do trabalho, visando

orientar as empresas para a apresentagao das propostas.

O Plano a ser elaborado, conforme as orientacbes deste Termo de
Referéncia devera ser um documento dindmico de planejamento e devera
embasar as acbes de gestdo compartilhada do uso dos recursos hidricos
nas Bacias. Devera oferecer diretrizes para implementacdo dos

instrumentos técnicos necessarios a gestao integrada dos recursos hidricos.

3.PREMISSAS

4.

O Plano das Bacias devera considerar a legislagcdo estadual e federal de
recursos hidricos e de meio ambiente, a Politica Estadual de Recursos
Hidricos do Parana e a sua regulamentacao, as Resolucdes dos Conselhos
Nacional e Estadual de Recursos Hidricos e, em especial, o Plano Estadual
de Recursos Hidricos (PLERH/PR). O PLERH/PR devera servir de
documento de referéncia para a elaboracdo do Plano da Unidade
Hidrografica, sendo que o seu conteudo nao esgota a necessidade do
levantamento de informacbes e dados complementares que reflitam as

caracteristicas e peculiaridades especificas desta Unidade Hidrografica.

ETAPAS DO PLANO DAS BACIAS

O Plano devera conter quatro grandes blocos:

4.1 Etapa 1: Diagnostico

Esta Etapa constard de um diagnostico sucinto das bacias hidrograficas
com o detalhamento suficiente para subsidiar as analises, propostas e

deliberacdes



do Plano. Deverao ser evitados diagnésticos excessivamente detalhados,
sem utilidade para as demandas de um Plano. Para triagem das
informagdes que deverao ou nao ser levantadas, devera ser buscado os
seus nexos com a gestao de recursos hidricos na bacia hidrografica. Caso

nao existam, ndo ha porque apresenta-los.

4.2 Etapa 2: Visao Prospectiva

Esta Etapa constara dos seguintes produtos:

e Elaboracao de Cenarios Alternativos
e Estudos Especificos
a. Proposta de revisdao do enquadramento dos corpos de agua, para o
rio Cinzas e seus principais afluentes de 12 ordem, os afluentes de 12
ordem do rio ltararé, na sua margem esquerda, os rios utilizados
como mananciais de abastecimento publico e os rios que cortem as
sedes urbanas dos municipios. Compatibilizar com os
enquadramentos estabelecidos para cursos d’agua fronteiricos e os
Planos Ambientais de Conservacdo e Uso do Entorno de
Reservatorios Artificiais - PACUERA;
b. Diretrizes e critérios para cobranca pelo direito de uso de recursos
hidricos;
Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hidricos;
Indicadores de avaliagao e monitoramento das acdes implementadas

pelo Plano;
4.3 Etapa 3: Proposta de Intervencoes

Contempla a definicdo de programas e intervengdes prioritarias, divididas
em dois grandes blocos: Plano de Efetivagao do Enquadramento com as
acoes e intervengdes necessarias para atingir as metas do enquadramento

proposto, e

o Plano de Aplicagdo dos recursos advindos da cobranca pelo uso de

recursos hidricos. O Plano de Aplicacdo contempla outras acdes que



aquelas listadas no Plano de Efetivacdo do Enquadramento, considerando
também tépicos tais

como controle de enchentes, eventual necessidade de criacdo de novas
Unidades de Conservacgao, recuperacdo de areas degradadas, educacgao
ambiental para recursos hidricos etc.

4.4 Etapa 4: Consolidacao do Plano

Legitimacao social dos estudos desenvolvidos no Plano, por meio de uma
efetiva participagado publica, objetivando promover uma ampla discussao
junto a sociedade e aos setores usuarios da regidao, e eventual

complementacgao de programas e intervengoes.

A Consultora devera participar das reunides periédicas com a Céamara
Técnica de Acompanhamento do Plano, no minimo uma por més,
promovidas pela Geréncia da UGRHI Norte Pioneiro e, a cada finalizagao
das quatro Etapas definidas no presente Termo de Referéncia, acompanhar

as reunides plenarias do Comité das Bacias Hidrograficas.



5 DETALHAMENTO DAS ETAPAS
5.1 ETAPA 1: DIAGNOSTICO SUCINTO DAS BACIAS

N o O s~ DN~

HIDROGRAFICAS
Caracteristicas Gerais das Bacias

Diagnéstico das Disponibilidades Hidricas
Diagnéstico das Demandas Hidricas Atuais
Balango de Disponibilidades e Demandas
Diagnéstico do Uso e Ocupacéao do Solo

Levantamento e Andlise de Eventos Criticos

Seus detalhamentos sao descritos a seguir.

5.1.1 Caracteristicas Gerais das Bacias

Avaliacdo da Regionalizacao da Gestao dos Recursos Hidricos

As informacdes solicitadas neste capitulo deverdo ser apresentadas por

bacias hidrograficas e por Unidade Hidrografica de Gerenciamento de

Recursos Hidricos,

quando

factiveis ou disponiveis. Deverdo ser

pesquisados relatorios, estudos e planos ja elaborados para a Regido ou

para o Estado. Os textos deverdo ser apresentados de uma forma sintética

e objetiva, abrangendo, no minimo, os itens apresentados na tabela abaixo.

1. Meio Fisico

2. Meio Bidtico

3. Meio Sécio

Econdmico

Geologia
Hidrogeologia
Hidrografia

Hidrologia

Vegetacao

Areas  protegidas

por lei

Dinamica soécio-

populacional

Grau de urbanizacao
Atividades econbmicas
Infra-estrutura regional

Comunidades
tradicionais: indigenas,

quilombolas, etc.




1. Meio Fisico . 3. Meio Sécio
2. Meio Biodtico o
Econémico

¢ Relacionamento
cultural da populacao
face aos recursos

hidricos

5.1.2 Regionalizacao da Gestao de Recursos Hidricos

O Plano de Recursos Hidricos do Estado do Parana consolidou, por meio
dos principais condicionantes ambientais e antropicas, as areas
homogéneas relacionadas a uso do solo, quantidade e qualidade dos
recursos hidricos, dividindo as bacias hidrogréficas do Estado em 51 Areas
Estratégicas de Gestdo. No caso da UGRHI Norte Pioneiro o Plano

Estadual apresenta 6 areas estratégicas de gestao.

Para o Plano das Bacias, deverdao ser analisadas as principais
condicionantes regionais, verificando a necessidade da criagdo de novas
Areas Estratégicas de Gestdo adicionais, respeitando a divisdo estadual
definida no PLERH/PR. Estas Areas Estratégicas de Gestdo terdo como
objetivo atuar como indicador da eficiéncia das agdes propostas e
implementadas pelo respectivo Plano das Bacias Hidrograficas e também
de subsidiar a emissao de outorgas e licenciamentos ambientais. Havendo
novas Areas Estratégicas, serd necessario o levantamento dessas areas e

suas respectivas caracteristicas.
5.1.3 Diagnéstico das Disponibilidades Hidricas

Deverao ser levantados e inventariados os recursos hidricos superficiais e
subterrdneos em cada bacia hidrografica, com vistas a avaliagao
quantitativa e qualitativa da disponibilidade hidrica, de forma a subsidiar o
gerenciamento dos recursos hidricos. Para esta abordagem serdo aceitos
estudos existentes de regionalizacao hidrolégica, complementados, se for o
caso, por estudos adicionais.




5.1.3.1 Avaliacao de Disponibilidades Hidricas Superficiais

O objetivo desta avaliacdo € apresentar estimativas de disponibilidades
hidricas superficiais, em qualidade e quantidade, na bacia hidrografica. Elas
serdo essenciais, entre outras razdes, para proposta de critérios de
outorgas de direitos de uso de agua superficial e para o balanco entre
disponibilidades superficiais e demandas hidricas, e consequentes
intervengbes para compatibiliza-las. Os seguintes estudos constardo deste

item:

e Vazoes Caracteristicas - vazdes minimas (Qgs:,) € médias de longo
termo, por bacia: tais informagdes ja estdo disponiveis no Plano
Estadual de Recursos Hidricos, pelo menos até o nivel das Areas
Estratégicas nele definidas. Calculos adicionais deverao ser feitos por
meio de estudos de regionalizacao ja disponiveis ou novos estudos.

e Qualidade da Agua: avaliar as estatisticas (média, minima, maxima)
anuais dos principais parametros de qualidade da agua, disponiveis a
partir da rede operada pelo Instituto das Aguas do Parana e do Instituto
Ambiental do Parana, além de eventuais outras fontes. Além das
estatisticas basicas, recomenda-se a utilizagdo do indice de Qualidade
da Agua (IQA), também disponivel no Instituto das Aguas do Parana.

5.1.3.2 Avaliacao das Disponibilidades Hidricas Subterraneas

O objetivo desta avaliacdo € apresentar estimativas de disponibilidades
hidricas subterrdneas, em qualidade e quantidade, na bacia hidrografica.
Elas serdo essenciais, entre outras razdes, para proposta de critérios de
outorgas de direitos de uso de agua subterranea e para o balanco entre
disponibilidades subterréneas e demandas hidricas, e consequentes
intervengbes para compatibiliza-las. A metodologia de avaliagdo das
disponibilidades  hidricas  subterraneas deverd ser  apresentada a
Contratante e a CTPLAN para conhecimento e verificacdo da necessidade
de ajustes, antes do inicio da sua elaboracdo. Os seguintes estudos

constarao deste item:



e Caracterizacao Hidrogeologica: mapeamento das unidades
aquiferas, com identificacdo das areas de recarga e descarga, €
descricao da geometria dos aquiferos;

e Areas de Recarga e Descarga: localizacdo aproximada das
areas;

¢ Producao Admissivel: analise e interpretacdo dos dados para
avaliagdo do potencial e das disponibilidades hidricas
subterréneas;

e Qualidade da Agua (utilizar banco de dados do Instituto das
Aguas do Parana e Laboratério de Pesquisas Hidrogeoldgicas —
LPH da UFPR: levantamento e anadlise dos dados existentes
sobre os parametros fisico-quimicos e bacteriol6gicos das aguas

por unidade aquifera.

5.1.4 Diagndstico das Demandas Hidricas Atuais

Devera ser definido o quadro atual de demandas hidricas consuntivas e nao

consuntivas nas bacias hidrograficas, a partir das demandas atuais

relacionadas aos diferentes usos setoriais. Considerar aguas superficiais e

subterraneas.

5.1.4.1 Usos Consuntivos

Abastecimento Publico: vazdes outorgadas e captadas, deverdo ser
obtidas com base nos dados de outorga, complementados por
informacdes diretas do(s) prestador(es) de servicos de saneamento, ou
por consulta ao Sistema Nacional de Informagdes sobre Saneamento -
SNIS. Considerar as captacdes superficiais e subterraneas.

Efluentes Domésticos: cobertura de atendimento; quantificagcdo dos
volumes de esgotos sanitarios — coletados/tratados, coletados/nao-
tratados e ndo-coletados; concentracdes e cargas lancadas e eficiéncias
das EstacbGes de Tratamento de Esgotos - ETEs; levantamento das
estacdes de tratamento de esgotos existentes, com vazdes atuais e de
fim de projeto.

Abastecimento Industrial: vazbes outorgadas e captadas, com base
nos dados de outorga e eventuais complementacbes de campo.

Considerar as captacdes superficiais e subterraneas.



¢ Efluentes Industriais: caracterizacdo geral das cargas, com base nos
dados de outorga e informacdes disponiveis nos licenciamentos do
Instituto Ambiental do Parana, além de eventuais complementacdes de
campo.

¢ Pecuaria: utilizar dados do Plano Estadual de Recursos Hidricos; caso
existente, utilizar dados mais atualizados. Considerar as captacoes
superficiais e subterraneas.

e Agricultura: utilizar dados do Plano Estadual de Recursos Hidricos;
caso existente, utilizar dados mais atualizados. Enfatizar dados sobre
irrigacao e considerar as captagdes superficiais e subterraneas.

e Aquicultura: utilizar dados do Plano Estadual de Recursos Hidricos,
caso existente, utilizar dados mais atualizados. Considerar as captacoes

superficiais e subterraneas.

5.1.4.2 Usos Nao Consuntivos

e Geracao hidrelétrica: levantamento das principais caracteristicas dos
empreendimentos de geracao de energia elétrica em operacdo ou em
construgao.

¢ Navegacao: identificacao de trechos com navegacao;

e Lazer: levantamento das areas relevantes para o turismo (pesca
recreativa, praias fluviais, esportes nauticos, estacdes hidrotermais,
entre outros) existentes;

e Protecao Ambiental: mapeamento das unidades de conservacao
ambiental implantadas pelos municipios, pelo estado e pela Uniao;

e Setor de Mineracao: levantamento dos principais métodos de lavra e
beneficiamento empregados na exploragdo mineral; levantamento das
medidas de controle ambiental adotadas nas bacias e levantamento da
potencialidade de jazidas (reservas).

5.1.4.3 Outros Usos Indiretos

¢ Residuos Solidos: localizagdo dos aterros sanitarios e lixdes e

quantificacdo da producéo;



¢ Residuos de Servico de Saude: determinagédo das areas de risco, com
relevancia para os municipios que ainda ndo estdo adequados a
legislacéo;

¢ Residuos Sdlidos Industriais: caracterizagédo e localizagdo dos locais
de disposicao;

¢ Destinacao das embalagens de agrotoxicos: identificagcdo de locais
de recolhimento e destinacdo de embalagens de agrotoxicos, o uso de
pesticidas e fertilizantes com mapeamento das areas mais relevantes

baseada em dados disponiveis.

5.1.5 Balanco de Disponibilidades e Demandas

Devera ser levantado, por bacia hidrografica e por area estratégica de
gestao, o balanco entre disponibilidades e demandas atuais, em quantidade

e qualidade, considerando:

a) balanco entre captacdo e demanda para abastecimento publico, em
cada municipio (ou grupo de municipios), comparando a vazao minima de
95% de permanéncia, a vazao efetivamente captada, a vazao outorgada e
vazao potencial que pode ser tratada na Estacdo de Tratamento de Agua,
visando investigar eventuais estrangulamentos na oferta de agua para
abastecimento publico;

b) balanco geral entre captacdes e disponibilidade das vazdo minima
(95%) e média;

c) balanco geral de disponibilidade e demandas qualitativas, com base em
formulagdes simplificadas baseadas nos principais indicadores de qualidade

de agua com propensao a apresentar desconformidades.

d) Para determinacao dos balancos hidricos recomenda-se a utilizacao do
modelo MODSIM desenvolvido pela equipe do Laboratério LABHIDRO do
Departamento de Hidraulica e Saneamento da Escola Politécnica da
Universidade de Sao Paulo. Outro modelo podera ser proposto pela
Contratada, desde que seja de dominio publico e aceito pela Contratante. A
escala de detalhamento de uso do modelo sera definida em conjunto entre



as duas partes. No minimo os balancos serdo no nivel das Areas
Estratégicas de Gestao.

No relatério relativo a balango hidrico, caracteristicas importantes devem

ser evidenciadas, tais como:

e trechos de corpos hidricos que necessitam de protecao especial;

* rios ou trechos de rios com alto indice de poluicdo industrial;

e rios ou trechos de rios com altos indice de poluicdo por efluentes
domésticos;

e rios ou trechos de rios onde se evidencie altas concentracdes de agro-

quimicos.

5.1.6 Diagnéstico do Uso e Ocupacao do Solo

Visando subsidiar a elaboracdo do Plano, deverao ser levantados o uso e
ocupacao atual do solo. Deverao ser analisadas informacdes contidas em
trabalhos ja realizados ou em andamento no Estado, em especial os planos
e projetos setoriais - como de irrigacao, geracao de energia, de transporte
fluvial, de saneamento basico, de turismo e lazer, etc — e Planos Diretores
Municipais, Planos Regionais de Desenvolvimento Estratégico, Planos
Municipais de Recursos Hidricos e o Plano Estadual de Recursos Hidricos,
em uma escala e detalhamento compativeis com o Plano de Bacia

Hidrografica.
Atencao especial devera ser dada a:

e dreas urbanas sujeitas a cheias e inundacoes;

e pressdo urbanistica sobre bacias de mananciais de abastecimento
publico;

e dareas aptas a irrigacao;

e dreas de ocorréncia e de potencial para a instalacdo de processos

erosivos;



5.1.7 Levantamento e Analise de Eventos Criticos

Esta atividade visa o conhecimento sobre situacées de risco ocorridas a
partir de eventos hidroldgicos criticos, como cheias e estiagens, e efeitos
indiretos causados por usos inadequados do solo (erosdo, desmatamento,
urbanizagao) conjugados a eventos hidrolégicos, como assoreamento de

rios e reservatorios etc.

Para avaliacdo das cheias e estiagens, a bacia hidrografica devera ser
caracterizada e mapeada, em especial as que atravessam areas urbanas,
através de levantamentos historicos, danos causados e outros indicadores
para que, na etapa de planejamento do Plano, tenham-se elementos para

apontar medidas mitigadoras e seus custos.

Deverdo ser caracterizados espacialmente e numericamente, quando
possivel, os problemas de desmatamento, erosao, transporte e deposicao
de sedimentos, matas ciliares e outros tépicos em areas consideradas

criticas nas Bacias.
Os seguintes aspectos deverao ser considerados:

e Cheias: Determinacao das principais areas sujeitas a cheias e
classificagdo em funcao do grau de risco associado as cheias.

e Estiagens: Determinagcao das principais areas sujeitas a estiagens;

e Erosao e Urbanizacao: Identificagcdo das principais areas onde a perda
de solos e o assoreamento dos corpos hidricos estejam em ritmo mais
avangado.

e Acidentes Ambientais: Identificacdo e mapeamento de areas atingidas
frequentemente por acidentes ambientais, com base em dados do Plano
Estadual de Recursos Hidricos, ou dados mais recentes disponiveis no

Instituto Ambiental do Parana, 1AP.

O Diagnéstico sera discutido e aprovado na Céamara Técnica de

Acompanhamento do Plano e em reunido plenaria do Comité de Bacia.

5.2 ETAPA 2: VISAO PROSPECTIVA



Esta Etapa constara dos produtos que apresentam os seguintes titulos:
e Elaboracao de Cenarios Alternativos e Respectivos Balancos Hidricos
e Estudos Especificos

a. Proposta de revisdo do enquadramento dos corpos de agua;

b. Diretrizes e critérios para cobranca pelo direito de uso de recursos

hidricos;
c. Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hidricos;

d. Indicadores de avaliacdo e monitoramento das acdes implementadas

pelo Plano;

5.2.1 Elaboracdo De Cenarios Alternativos E Respectivos Balancos
Hidricos

Cenarios sao imagens coerentes de futuros possiveis ou provaveis. Sao
hipdteses e nao teses. Sao narrativas e nao teorias. Sao divergentes e ndo
convergentes. Nao servem para eliminar incertezas, mas para definir o
campo possivel de suas manifestagdes. Eles “organizam” as incertezas,
permitindo antecipar decisbes, reprogramar acdes e formular estratégias e
projetos robustos, no sentido de se adaptarem a qualquer futuro plausivel
de ocorrer. Outra vantagem do processo de elaboracdo de cenarios é levar
as organizacbes ao pensamento estratégico e a antecipacdo de decisdes
que preparem as instituicbes e a sociedade para enfrentar de forma

vantajosa os eventos futuros.

No que se refere aos recursos hidricos, a cenarizagdo visa a antecipagao
das demandas de uso, controle e protecdo das aguas de forma que a
gestao de recursos hidricos, valendo-se de instrumentos e da organizacao
do sistema de gestdo, seja conduzida de maneira a oferecer esse recurso
de forma adequada em qualidade e quantidade aos usos socialmente mais

prioritarios.



Os cenarios devem contemplar alteracdes da dinamica social e econdémica,
do reflexo no uso e ocupacéao do solo urbano e/ou rural e suas implicagoes,
no nivel das Areas Estratégicas de Gestdo, sobre a demanda quantitativa e
qualitativa de recursos hidricos. Eles deverao ser contrastantes, ou seja,
explorar os limites das possibilidades de futuros, de forma que as
estratégias sejam testadas em uma amplitude de possibilidades desses
futuros. Os Cenarios, bem como 0s programas a serem propostos no Plano
de Bacia, incluindo obras necessarias para o enquadramento dos corpos
d’agua, devem contemplar um horizonte de planejamento de 18 anos (2012-
2030).

Com base nos Cenéarios, a Contratada devera obter as demandas futuras
por recursos hidricos dos diversos setores usudrios, em termos de
quantidade, bem como uma avaliagao preliminar da evolucdo da qualidade
da agua dos principais rios da bacia. Os Cenarios prospectivos também
servirdo de base para projecdes populacionais e ao desenvolvimento de
fatores econdmicos depois traduzidos em demandas futuras por recursos
hidricos. Balangos hidricos serdo elaborados e usados para avaliar as
compatibilidades entre as disponibilidades e as demandas hidricas, em
qualidade e quantidade. As disponibilidades hidricas deverdo ser obtidas,
no caso de aguas superficiais, a partir de curvas de permanéncia
constantes no Diagnodstico. Para as aguas subterrdneas também deverao
ser considerados os resultados constantes no Diagndéstico. Com base nos
resultados, deverdo ser realizados os Estudos Especificos, a seguir
detalhados, e testados os Programas de Intervencgao.

Os futuros usos nao consuntivos também deverdo ser considerados. No
caso de novos empreendimentos hidrelétricos, os inventarios ja aprovados
pela ANEEL deverdo ser resumidamente apresentados. Usos futuros de

lazer, pesca recreativa e outros também deverao ser considerados.
5.2.2 Estudos Especificos

5.2.2.1. Proposta de revisdao do enquadramento dos corpos de agua



Os estudos de enquadramento estdo intimamente vinculados aos estudos
de cobranca e a disponibilidade de outras fontes de recursos necessarios
para a efetivacdo do enquadramento, e devem analisar “o rio em que
estamos, para o rio que queremos, passando pelo rio que podemos”. A
definicdo de propostas de enquadramento e das respectivas metas
progressivas, baseadas nos cenarios desenvolvidos e caélculo dos
investimentos necessarios, devera ser objeto de estudos e analises
detalhadas, viabilizando desta forma uma ampla discussao junto ao Comité

de Bacia, visando sua futura aprovagao e implantagéo.

Para elaboracdo deste estudo deverdo ser consideradas a Resolucao
n°91/2008 do Conselho Nacional de Recursos Hidricos que trata de
procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de agua
superficiais, a Resolucdo CONAMA n°357/2005 que dispbe sobre a
classificacdo dos corpos ddgua e diretrizes ambientais para o
enquadramento, e outros documentos legais pertinentes. A proposta de
enquadramento devera se restringir a calha principal e aos afluentes de
primeira ordem dos rios Cinzas e ltararé (margem esquerda), dos rios
utilizados como mananciais de abastecimento publico e de cursos d’agua
que atravessam d&reas urbanas. Nao ha necessidade de modelagem
matematica como, por exemplo, a aplicacdo do modelo QUAL2E. Matrizes

de origem e destino de cargas serao suficientes.

5.2.2.2 Diretrizes e critérios para cobranca pelo direito de uso

de recursos hidricos

Com base nas demandas atuais e futuras por recursos hidricos, a
Consultora devera simular os totais passiveis de arrecadagao, com base em
precos unitarios fornecidos pelo Contratante e a legislagdo estadual
pertinente. A Consultora devera investigar os possiveis impactos financeiros

nos principais segmentos usuarios.
Diretrizes e critérios de cobranca deverao ser propostos.

5.2.2.3 Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos
hidricos



Definir limites e critérios visando a emissao de outorgas de direito de uso de
recursos hidricos, considerando as prioridades de uso de recursos hidricos,
nas Areas Estratégicas de Gestdo de acordo com a Resolucdo n° 17/2001

do Conselho Nacional de Recursos Hidricos.

5.2.2.4 Indicadores de avaliacdao e monitoramento das acoes
implementadas pelo Plano

Deverao ser propostos pela Consultora indicadores para avaliacdo da
efetividade das acbes e programas a serem propostos no Plano,
subsidiando a proposta de um Sistema de Gerenciamento Orientado por
Resultados — SIGEOR, anélogo ao proposto para o Plano Nacional de
Recursos Hidricos, embora vinculado as demandas da UGRHI Norte

Pioneiro.

Os produtos da ETAPA 2 (visao prospectiva, proposta de enquadramento e
proposta de cobranga) serdo submetidos a Céamara Técnica de
Acompanhamento do Plano e a plenaria do Comité para apreciacdo e

aprovacéao.

53 ETAPA 3: PROGRAMAS E INTERVENCOES NAS BACIAS
HIDROGRAFICAS

Nesta etapa sera necessario apresentar um Plano de Efetivacao do
Enquadramento, listando e orcando preliminarmente acbes e obras
necessarias a se alcancar o enquadramento pretendido, em etapas, até o
ano 2030.

Além do Plano de Efetivacdo do Enquadramento, nesta fase deverao ser
identificados outros Programas a serem desenvolvidos durante a
implementacdo do Plano. Para a elaboracdo do Plano de Aplicacdo dos
Recursos da Cobranca deverdo ser levantados Programas, Projetos e
Acdes em andamento nas Bacias (poder publico estadual e municipal,
iniciativa privada e organizacdes nao governamentais), visando adequagdes

ou complementagdes, quando necessario.



Na formulagdo dos Programas a serem implementados no ambito do Plano
de Aplicagao, sugere-se que minimamente sejam previstos programas nas

seguintes categorias:

e Acdes e obras necessarias para garantir niveis adequados de
quantidade e qualidade da agua;

e AcOes e obras necessarias para se fazer frente a eventos criticos;

e Capacitagdo Técnica e educacao ambiental voltada para a area de
recursos hidricos;

e Ampliacao e/ou recuperacao de Unidades de Conservacao;

e Recuperacao de areas degradadas;

e Adequacdo do Sistema de Informagdes mantido pelo Instituto das Aguas
do Parang, visando o acompanhamento das obras e acbes propostas no

Plano das Bacias.
Deverao ser analisados os seguintes aspectos:

Pré-Selecao de Programas: com base no Diagndstico e nos Cenarios, a
Consultora devera identificar preliminarmente os programas a serem
implementados na Bacia Hidrogréfica.

Critérios de Elegibilidade e Priorizacao: definicdo de critérios para
priorizacao de acoes de forma a hierarquizar a pré selecdo de programas,
visando discussdes junto ao Contratante, a Camara Técnica e ao Comité de
Bacia;

Definicao de Programas Prioritarios: Selecao Preliminar e Estruturagao
dos Programas Prioritarios;

Elaboracao de Orcamentos Prévios: orgcamento estimativo dos programas
e agoes propostos.

Os produtos da ETAPA 3 (Programa de Intervencdes nas Bacias)
serdo submetidos a Camara Técnica de Acompanhamento do

Plano para apreciacdo e aprovacao.



5.4 ETAPA 4: CONSOLIDAGCAO DO PLANO

Apés a aprovacao da Etapa 3 pela Camara Técnica de Acompanhamento
do Plano, a Consultora devera proceder ao planejamento das Consultas
Publicas, onde sera apresentada e discutida a proposta de enquadramento
dos cursos d’agua. Apds as Consultas Publicas os produtos da ETAPA 3

serdo submetidos a Plenaria do Comité para apreciacao e aprovagao.

5.4.1 Mobilizacao Social para as Consultas Publicas

Prevé-se a realizagdo de duas Consultas Publicas, provavelmente nas
cidades de Jacarezinho e Tomazina.

A Consultora devera elaborar um Quadro Institucional de Referéncia, com a
definigdo de segmentos e liderangas envolvidos na area de recursos
hidricos, de forma a dar subsidios para o processo de mobilizacdo social
que sera responsavel pela discussao e consolidacdo do Plano de Bacia.

Devera ser realizado um levantamento dos meios de comunicacao para a
divulgagao das informagdes do Plano das Bacias, com base na analise da
estrutura de midia disponivel, sistema educacional e canais diversos de

comunicagao.
A realizacao destas Consultas devera seguir as seguintes etapas:

Planejamento do Evento: devera ser elaborada a programacao das
Consultas Publicas em conjunto com a Geréncia de Bacia. Nesta tarefa
serdo consolidados 0s mecanismos para a avaliacdo das Consultas
Publicas e para a sintese de seus resultados, gerando informacbes para
subsidiar a revisao do Plano. A Consultora se encarregara de desenvolver o
Cartaz para divulgacdo para as Consultas Publicas, bem como da

impressao de 300 (trezentas) cépias em A3 e 300 (trezentas) cépias em A4.

Acompanhamento das Consultas Publicas: a equipe da Consultora
contratada devera apoiar as acdes a serem desenvolvidas durante o
evento. A Consultora devera arcar com os custos de gravacdo em som e

imagem das Consultas Publicas, bem como da degravacao das mesmas;



Avaliacao das Consultas Publicas: devera ser elaborado pela Consultora,
com a participacdo da Geréncia de Bacia, um relatério de avaliagdo das

Consultas Publica.

5.4.2 Apresentacao do Plano para o Comité da Bacia Hidrografica:

Visa apresentar e obter aprovagcdo do Comité de Relatorio — Versao
Preliminar, composto dos produtos da ETAPA 3 (Programas e

Intervengbes) bem como os resultados das Consultas Publicas.

5.4.3 Elaboracao de Relatdrio Sintese

Apos feitas as complementagdes e demais informacdes técnicas solicitadas
e aprovadas pelo Comité no Relatério da Etapa 3, a Consultora devera
elaborar um relatério resumido apresentando os principais resultados do
Plano, contendo o Diagnostico, Visao Prospectiva, A¢cdes e Programas para
a Bacia. O Relatorio Sintese devera ser entregue com layout e editoracao
completa, em formato in design, pronto para ser impresso. A impressao

ficara a cargo do Instituto das Aguas do Parana.

ESPECIFICACOES DA FORMATACAO DOS PRODUTOS DO
PLANO

Os resultados dos trabalhos deverdao ser apresentados em forma de

relatérios técnicos, a seguir discriminados:

a) Relatorios Mensais de Andamento dos servicos, com descricao
sucinta do que foi programado no Plano de Trabalho Revisado e o que
foi efetivamente realizado, e demais informagbes pertinentes ao
processo de acompanhamento do contrato por parte do Contratante, em
encadernacgao simples (mola espiral) em 2 (duas) vias e em 2 copias em
meio informatizado gravado em Compact Disk Lazer (CD), utilizando o
formato de texto do software Microsoft Word © Versdao 2003 ou
posterior, formato de texto do software Adobe Acrobat© Versdo 7.0
(PDF) ou posterior.

b) Plano de Trabalho Revisado e Relatdrios Técnicos Parciais RTPs



em encadernacdo simples (mola espiral), em 02 (duas) vias e em 2
(duas) copias em meio informatizado gravado em CD. As cartas bases e
mapas contendo as feicbes geradas com topologia e com os dados
alfanumeéricos estruturados em banco de dados de acordo com a
estrutura do Sistema de Informacdes para Gestdao de Recursos Hidricos
do Instituto das Aguas do Parana ou qualquer outra estrutura definida
pelo mesmo. Os RTPs serdo inicialmente apresentados como minuta,
em 2 (duas vias) e 2 (dois) CDs. Apds a aprovacao e indicacbes de
melhorias deverao ser emitidas as vias finais, de acordo com as

especificagdes anteriores.

O Plano de Trabalho Revisado constard& de uma reavaliagéo,
adaptacdo e detalhamento do Plano de Trabalho apresentado nos
documentos licitatérios, e devera ser apresentado decorridos quinze dias
apods a assinatura do Contrato, sendo considerado o Produto 00.

Os Relatorios Técnicos Parciais serdo aqueles que apresentardo os
Produtos que conformam as 3 Etapas do Plano da Unidade Hidrografica
de Gerenciamento de Recursos Hidricos: Diagndstico, Visdo Prospectiva
e Proposta de Intervencdes, e Consolidacao do Plano. Estas trés Etapas
serdo divididas em um numero de Relatérios Técnicos parciais a serem

acordados com o Contratante.

Relatério Técnico Final, apresentado em encadernacdo especial,
reforcada, em 10 (dez) vias e em 50 (cinquenta) cépias em meio
informatizado gravado em Compact Disk Lazer (CD), utilizando o
formato de texto do software Microsoft Word © Versdao 2003 ou
posterior, formato de texto do software Adobe Acrobat© Versdo 7.0
(PDF), paginas de Internet em HTML e cartas bases e mapas contendo
as feicbes geradas com topologia e com os dados alfanuméricos
estruturados em banco de dados de acordo com a estrutura do Sistema
de Informagdes para Gestdo de Recursos Hidricos do Instituto das
Aguas do Parana ou qualquer outra estrutura definida pelo mesmo. Uma

minuta deste relatério devera ser entregue em 5 (cinco) vias e 2 (dois)



CDs e, ap6s a aprovagao e indicacbes de melhorias que serao
realizadas na Etapa 3, deverdao ser emitidas as vias finais, de acordo

com as especificagdes anteriores.

Relatério Sintese, contendo as principais informagdes, analises e
proposicdes dos estudos. Este relatério devera ser apresentado em
linguagem simples e com farto material ilustrativo (mapas, fotografias,
diagramas, etc.), destinado a divulgacdo ampla dos resultados, em
encadernacao normal (brochura), com 30 cépias e 100 cépias em CD-
ROM. Podera ser apresentada uma minuta deste relatério em 2 (duas
vias) e, apds a aprovacao e indicagbes de melhorias, deverdo ser

emitidas as vias finais, de acordo com as especificagdes anteriores.

Os mapas de apresentacdo, constantes dos Relatérios Técnicos Parciais,

Final e Sintese, deverao ter as seguintes propriedades:

deverao ser impressos em tamanho A3, escala 1:250.000, em formato
PDF;

a escala de trabalho para os mapeamentos sera aquela disponivel no
AGUASPARANA e todos os arquivos entregues deverdo estar na
mesma escala de trabalho

deverao ser entregues arquivos em formato SHAPE de todos os niveis
de informacdo gerados pelo Plano, sendo as feicbes geradas com
topologia e com os dados alfanuméricos estruturados em banco de
dados de acordo com a estrutura do Sistema de Informacdes para
Gestdo de Recursos Hidricos do Instituto das Aguas do Parana ou
qualquer outra estrutura definida pelo mesmo;

deverao ser entregues layouts, nos padrdes definidos pelo Instituto, para
plotagens em folha AO;

a Base Cartografica (hidrografia, limites municipais e sistema viario) sera

fornecida pelo Instituto.



g) Escritério

A Consultora, durante o periodo de elaboracdao do Plano, devera manter
escritério em Curitiba, e o0 Coordenador do Projeto devera estar presente as
reunides de acompanhamento da elaboracdo do Plano, tanto junto ao
Instituto das Aguas do Parand, quanto junto a Camara Técnica de

Acompanhamento do Plano e do Comité de Bacia.



